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Geachte voorzitter, 

Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide op de A2 in midden 

Limburg is de afgelopen periode de aanbesteding voor het structureel verbreden 

van het tracé doorlopen. Het betreft een verbreding over 20 kilometer van 2x2 

rijstroken met spitsstrook naar 2x3 rijstroken met vluchtstrook. Dit tracé is 

onderdeel van de corridor die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land 

verbindt en met België en Duitsland. De aanbesteding heeft tot een winnaar heeft 

geleid. Voor dit project zijn meerdere biedingen ontvangen waarbij geen van de 

biedingen binnen het beschikbare budget van € 348 mln. viel. Om het project te 

kunnen realiseren is € 46 mln. aan extra budget noodzakelijk.  

De noodzaak tot gunning van dit contract is groot vanwege het verbeteren van de 

robuustheid, de (reis)betrouwbaarheid, de verkeersveiligheid en de doorstroming 

van het tracé. Het project is daarnaast een van de weinige realisatieprojecten met 

een onherroepelijk Tracébesluit waar wél met de realisatie gestart kan worden.   

 

De budgettegenvaller komt voort uit de marktontwikkelingen (stijging loonkosten 

en indexeringen vanwege algemene prijsstijging) bij de opdrachtgever en door de 

beheersing van projectgerelateerde risico’s zoals de verplaatsing van meer 

dassenburchten dan eerder verwacht en een verwachte schadeclaim die 

samenhangt met de verbreding van de A2. In de Voorjaarsnota en bijbehorende 

1e suppletoire begroting is in het Mobiliteitsfonds (artikel 12.03.01) al een 

reservering getroffen om het extra benodigde projectbudget aan te kunnen vullen. 

 

Na gunning zullen eind 2024 de eerste grote werkzaamheden buiten zichtbaar zijn 

voor de weggebruiker. De verbrede A2 moet eind 2027 beschikbaar zijn voor het 

verkeer. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

Mark Harbers 


